

Số: 116 /TB-TL

Tiền Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch vận hành công trình dự án Đông Ba Rài
(Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/3/2024)

TÊN CÔNG TRÌNH	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH			
	Lấy	Xả	Tự do	Đóng
Cống Đường Nước			1-15	
Cống Rạch Sâu		15	1-14	
Cống 26/3, Mười Nén			1-15	
Cống 868, Ông Bảo		14	1-9, 15	10-13
Cống Bầu Điền, Vàm Tắc II, Vàm Tắc I, Ông Tùng		9, 14-15	1-8	10-13
Cống Hai Xăng, Miếu Chay			1-10, 14-15	11-13
Cống Thanh Niên			1-15	
Cống Cầu Ván		13-14	1-8, 15	9-12
Cống Bà Ụt, Ông Thiệm		14	1-9, 15	10-13
Cống Ông Toàn			1-11, 14-15	12-13

***Ghi chú:**

- Mức nước đồng trên kênh trục chính dao động từ +0,30m đến +1,00m;
- Các cống sẽ đóng ngăn mặn khi độ mặn tại bến phà Thới Lộc $S \geq 0,5$ g/l;
- Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp nếu tình hình khí tượng thủy văn có thay đổi bất lợi. Mọi thông tin phản ánh, góp ý xin báo giúp về Chi nhánh Thủy nông Cai Lậy- Cái Bè (qua số ĐT 02733.829.126 – 0918.899.768) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang (qua số ĐT 02733.873.413 – 0918.102.477)./new

Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT Tiền Giang (để biết);
- Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (để biết);
- UBND huyện, Phòng Nông nghiệp Cai -Lậy (phối hợp, hỗ trợ);
- UBND thị xã, Phòng Kinh Tế thị xã Cai Lậy (phối hợp, hỗ trợ);
- UBND các xã, phường có liên quan trong dự án (phối hợp, hỗ trợ);
- Chi nhánh TN Cai Lậy- Cái Bè thực hiện;
- Lưu: VT, KH-KT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thành Sơn

Số: 117 /TB-TL

Tiền Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch vận hành công trình dự án Tây Ba Rài
(Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/3/2024)

TÊN CÔNG TRÌNH	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH			
	Lấy	Xả	Tự do	Đóng
Giồng Tre 2, Rạch Sơn		12-13	1-11, 14-15	
Cổng Cái Lá, Kháng Chiến			1-10, 15	11-14
Cổng Cây Sung, Khách Minh, Cây Me, Ranh Làng			1-12, 15	13-14
Cổng Hai Huệ, Bà Gòn, Thâm Rôm		11-14	1-10, 15	
Cổng Thầy Thanh, Ông Khâm, Cả Nửa		14	1-10, 15	11-13
Cổng Ông Bản		12-14	1-11, 15	
Cổng Cả Chát, 30/6, Chín Chương			1-10, 15	11-14
Cổng Lộ Cũ		14	1-10, 15	11-13
Cổng Hai Liêm, Kênh Đứng, Lộ Làng		11-14	1-10, 15	
Cổng Lộ Hòa Thượng		12-13	1-11, 14-15	
Cổng Giồng Tre 1		11-14	1-10, 15	
Cổng Đập Chùa, Rạch Giồng-Ba Sở, Rạch Giồng		14	1-10, 15	11-13
Cổng Cầu Kênh			1-15	
Cổng Thông Lưu, Đồng Sao-Cả Nửa		14	1-10, 15	11-13
Cổng Ấp 2		11-14	1-10, 15	
Cổng Bờ Keo			1-10, 15	11-14

***Ghi chú:**

- Mức nước đồng trên kênh trục chính dao động từ +0,30m đến +1,00m;
- Các cổng sẽ đóng ngăn mặn khi độ mặn tại bến phà Thới Lộc $S \geq 0,5$ g/l;
- Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh chế độ vận hành cho phù hợp nếu tình hình khí tượng thủy văn có thay đổi bất lợi. Mọi thông tin phản ánh, góp ý xin báo giúp về Chi nhánh Thủy nông Cai Lậy- Cái Bè (qua số ĐT 02733.829.126 – 0918.899.768) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang (qua số ĐT 02733.873.413 – 0918.102.477)./. *new*

Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT Tiền Giang (để biết);
- Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (để biết);
- UBND huyện, Phòng Nông nghiệp Cai Lậy (phối hợp, hỗ trợ);
- UBND thị xã, Phòng Kinh Tế thị xã Cai Lậy (phối hợp, hỗ trợ);
- UBND các xã, phường có liên quan trong dự án (phối hợp, hỗ trợ);
- Chi nhánh TN Cai Lậy- Cái Bè thực hiện;
- Lưu: VT, KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đỗ Thành Sơn